

# **Piano della performance**

art. 9, comma 1 lett. b) D. Lgs.n.150/2009

**Anno 2017**

**OBIETTIVO 01.06.01**

ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone.

<b>Periodo di riferimento</b>	ANNO 2017		
<b>Centro di responsabilità</b>	DIRETTORE		
<b>Area</b>	DIREZIONE		
<b>Servizio</b>	SERVIZIO AFFARI GENERALI		
<b>Obiettivo strategico (01)</b>	IMPLEMENTAZIONE DEL PROCESSO DI UNIFICAZIONE AZIENDALE		
<b>Obiettivo operativo (01.06)</b>	IMPLEMENTARE STRUMENTI E AZIONI PER UN PIU' EFFICACE SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE		
<b>Obiettivo gestionale (01.06.01)</b>	Realizzare cablaggio n. 3 CRA (Magnolie, Mimose, Erica)	<b>Peso ponderale</b>	<b>2,14</b>
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>	Obiettivo di mantenimento	Obiettivo di miglioramento	Obiettivo di sviluppo
		X	
<b>Impatto sui bisogni</b>	Garantire l'estensione degli applicativi aziendali alle strutture indicate		
<b>Stakeholders</b>	Interni (Personale dell'Azienda)		

Interconnessione con altri servizi		Interconnessione con altri obiettivi					
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Dipendenza			
01.06.01	Area Risorse – Area Servizi alla persona						
Indicatori di performance							
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I^ rilev.	II^ rilev.	Rilev. finale	% ragg.
01.06.01	Realizzazione interventi di cablaggio delle CRA Magnolie, Mimose, Erica entro il 31/12/2017	Tempo effettivo di esecuzione degli interventi/tempo programmato	100%				

Piano operativo																		
N.	Azioni	Dipendenza		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targ ets	Vincoli
01.06.01 01	Definizione e validazione del progetto esecutivo del cablaggio delle strutture entro il 30/04/2017		P	X	X	X	X									Data trasmissione progetto esecutivo da TELECOM/tempo programmato	100%	Tempi Telecom
			R															
01.06.01 02	ordine di acquisto entro il 31/07/2017	da azione 01	P					X	X	X						Data di adozione Determinazione dirigenziale di acquisto /data programmata	100%	
			R															
01.06.01 03	Effettuazione cablaggio in tutte le tre strutture entro il 31/12/2017	Da azione 2	P								X	X	X	X	X	Data comunicazione di avvenuta realizzazione dei tre cablaggi /data programmata	100%	Tempi Telecom
			R															
01.06.01 04	Verifica del funzionamento entro il 31/12	da azione 03	P												X	Data di effettuazione verifica/data programmata	100%	
			R															

**RISORSE ATTRIBUITE**

Cod.	Dipendenti assegnati	Cat. CCNL	Azione attribuita	Indice di rilevanza individuale (da 1 a 3)	% tempo lavoro prevista	
01.06.02	Daniela Agosti	D3/PO	Azioni 01;03; 04	1		
01.06.02	Antonella Cilloni	D1	Azioni 01;03; 04	3		
01.06.02	Alessandra Sazzi	Dir.	Azione 02	1		
01.06.02	Antonella Simonini	D3/PO	Azioni 02	1		
01.06.02	Paola Davoli	D1	Azioni 02	1		
01.06.02	Alessandro Laera	B3	Azioni 01;03	2		
<b>Dotazione finanziaria - RICAVI</b>						
Codice bilancio	Conti	Descrizione		Stanziamiento	Accertato	Variazione %
<b>Dotazione finanziaria – COSTI</b>						
Codice bilancio	Conti	Descrizione		Stanziamiento	Impegnato	Variazione %
	11 01 05 01	Migliorie su beni di Terzi		Euro 49.166		
<b>Dotazione strumentale</b>						
Cod.	N.	Tipologia			Utilizzo (%)	