

# **Piano della performance**

art. 9, comma 1 lett. b) D. Lgs.n.150/2009

**Anno 2017**

**OBIETTIVO 05.01.01**

ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone.

<b>Periodo di riferimento</b>	ANNO 2017		
<b>Centro di responsabilità</b>	DIRIGENTE AREA RISORSE		
<b>Area</b>	RISORSE		
<b>Servizio</b>	ACQUISTI, CONTRATTI E PATRIMONIO		
<b>Obiettivo strategico</b>	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO		
<b>Obiettivo operativo</b>	REALIZZAZIONE DI PROCEDURE PER L'ALIENAZIONE DEI DUE PRINCIPALI FONDI AGRICOLI E DI ALCUNE UNITÀ IMMOBILIARI PREVIO AGGIORNAMENTO PERIZIE DI STIMA		
<b>Obiettivo gestionale</b>	Realizzare procedure per alienazione n. 2 fondi agricoli (Aiola e Masone) e n. 4 unità immobiliari (Via Wagner, via Corradini, Via Melato, Via Col di lana) previo aggiornamento perizie di stima	<b>Peso ponderale</b>	<b>2,29</b>
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>	Obiettivo di mantenimento	Obiettivo di miglioramento	Obiettivo di sviluppo
		X	
<b>Impatto sui bisogni</b>	Rende disponibili risorse finanziarie per il finanziamento del piano di investimenti aziendale		
<b>Stakeholders</b>	Utenti destinatari degli interventi finanziabili con le risorse derivanti dalle alienazioni		

Interconnessione con altri servizi		Interconnessione con altri obiettivi					
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Dipendenza			
	Servizio Tecnico per sopralluoghi						

  

Indicatori di performance							
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I^ rilev.	II^ rilev.	Rilev. finale	% ragg.
	Numero procedure di alienazione realizzate	n.....	Realizzazione 1 procedura				
	Realizzazione procedura entro il 31.10.2017	Tempi effettivi /tempi programmati	100%				

Piano operativo																		
N.	Azioni	Dipendenza		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
1	Elaborazione documenti per secondo esperimento d'asta con ribasso 10% stime precedenti		P				X									Entro il ...	30.04.17	
			R															
2	Approvazione determina di indizione	Da fase 1a	P					X								Entro il ...	31.05.17	
			R															
3	Pubblicazione avviso su GU e pubblicità	Da fase 1b	P					X								Entro il ...	31.05.17	
			R															
4	Sopralluoghi	Da fase 1c	P					X								Entro il ...	31.05.17	Richieste interessati
			R															
5	Approvazione determina conclusione procedura	Da fase 1c	P						X							Entro il ...	30.06.17	
			R															
6	Affidamento incarichi, sottoscrizione disciplinari, acquisizione nuove perizie di stima		P							X	X					Entro il ...	31.08.17	Ottenimento autorizzazioni
			R															
7	Elaborazione, approvazione, pubblicazione, conclusione nuova procedura con nuove stime	Da fase 2	P								X	X	X			Entro il ...	31.10.17	
			R															
			R															

**RISORSE ATTRIBUITE**

Cod.	Dipendenti assegnati	Cat. CCNL	Azione attribuita	Indice di rilevanza individuale (da 1 a 3)		
05.01.01.	Alessandra Sazzi	DIR	2,5,6, 7	3		
05.01.01.	Antonella Simonini	D3con PO	1, 7	3		
05.01.01.	Rita Rossi	C1	3, 7	1		
05.01.01.	Lorenzo Ferretti	C1	4, parte di 7 (eventuali)	1		
<b>Dotazione finanziaria – ENTRATE</b>						
<i>Codice bilancio</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Stanziamiento</i>	<i>Accertato</i>	<i>Variazione %</i>
<b>Dotazione finanziaria – SPESA</b>						
<i>Codice bilancio</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Stanziamiento</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Variazione %</i>
	40.07.05.02	Consulenze tecniche		Trova stanziamento nel conto		
	40.14.01.07	Pubblicazione bandi		Trova stanziamento nel conto		
<b>Dotazione strumentale</b>						
<i>Cod.</i>	<i>N.</i>	<i>Tipologia</i>			<i>Utilizzo (%)</i>	