



A.S.P. Reggio Emilia - Città delle persone

Via Marani, 9/1 Reggio Emilia

Responsabile Unico Procedimento
Ing. Claudio Caretta



Ufficio Tecnico - Progettazione ACER Reggio Emilia

Ing. Ercole Finocchietti
COORDINATORE TECNICO

Ing. Maurizio Biondini
Ing. Gennaro Detta
SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE

P.I. Davide Malusardi
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

2395

E

PRATICA

FASE

POR-FESR 2014-2020 - DGR 10249/2017
Povertà energetica - DGR 1078/2017
Fondi di bilancio

legge o finanziamento

Riqualificazione energetica Casa Residenza Anziani "Villa Erica"
ubicata nel comune di Reggio Emilia (RE) in via Samoggia 38

progetto

CRONOPROGRAMMA

tavola

AGGIORNAMENTO	DESCRIZIONE	ELABORAZIONE GRAFICA	CONTROLLO	APPROVAZIONE	DATA
0	-	gd	gd	ef	marzo 2018
1					
2					
3					

Nome attività	Durata	se -1		Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10				
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	127 g	[Gantt bar]																																										
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	4 g	Z1	[Gantt bar]																																									
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1	[Gantt bar]																																									
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	15 g	Z1	[Gantt bar]																																									
Smobilizzo del cantiere	5 g	[Gantt bar]																									Z1	[Gantt bar]																
DISFACIMENTI E RIMOZIONI	19 g	[Gantt bar]																																										
Rimozione di pavimenti su balconi e logge	9 g	[Gantt bar]				Z1	[Gantt bar]																																					
Rimozione di ringhiere e parapetti	9 g	[Gantt bar]				Z1	[Gantt bar]																																					
Rimozione di serramenti esterni	12 g	[Gantt bar]				Z1	[Gantt bar]																																					
OPERE IN COPERTURA, BALCONI E LOGGE	17 g	[Gantt bar]																																										
Impermeabilizzazione di coperture	8 g	[Gantt bar]				Z1	[Gantt bar]																																					
Posa di pavimenti su balconi e logge	5 g	[Gantt bar]						Z1	[Gantt bar]																																			
Posa di ringhiere e parapetti	5 g	[Gantt bar]								Z1	[Gantt bar]																																	
OPERE EDILI IN FACCIATA	93 g	[Gantt bar]																																										
Isolamenti termici e acustici	77 g	[Gantt bar]																																										
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici ver	77 g	[Gantt bar]				Z1	[Gantt bar]																																					
Serramenti - LOTTO 2	42 g	[Gantt bar]																																										
Montaggio di serramenti esterni	42 g	[Gantt bar]	Z1	[Gantt bar]																																								
Montaggio di porte per esterni	9 g	[Gantt bar]	Z1	[Gantt bar]																																								
Tinteggi	21 g	[Gantt bar]																																										
Tinteggiatura di superfici esterne	21 g	[Gantt bar]																		Z1	[Gantt bar]																							
Impianti elettrici	31 g	[Gantt bar]																																										
Regolazione termica	31 g	[Gantt bar]																		Z1	[Gantt bar]																							
Impianto solare termico e fotovoltaico	25 g	[Gantt bar]																																										
Realizzazione di impianto solare termico	11 g	[Gantt bar]																		Z1	[Gantt bar]																							
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	25 g	[Gantt bar]																		Z1	[Gantt bar]																							
LEGENDA Zona:																																												
Z1 = ZONA UNICA																																												